

Перечень планируемых объектов по ремонту местных автомобильных дорог Гродненской области в 2024 году

по состоянию на 05.04.2024

Наименование района	Наименование объекта	Адреса планируемых участков ремонта автодорог*	Планируемый вид работ	Планируемые сроки выполнения работ*		Примечание
				начало	окончание	
Берестовицкий	Н-6000 Индура – Глебовичи – Лишки	км 17,5 - км 22,002	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	июль	ведутся работы
	Н-6226 Большая Берестовица – Поплавцы – Ковали – Олекшицы	км 20,837 - км 22,662	устройство асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	Н-6228 Пачебуты – Одла – Могиляны	км 0,9 - км 1,0; км 1,389 - км 1,722	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июнь	разработана ПСД
	Н-6228 Пачебуты – Одла – Могиляны	км 1,0 - км 1,389; км 6,625 - км 9,925	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	июнь	ведутся работы
	Н-6238 Пачебуты – Жорновка – Козлы	км 1,834 - км 4,422	ремонт гравийного покрытия	ноябрь	переходящий на 2025 год	
	Н-6238 Пачебуты – Жорновка – Козлы	км 10,0 - км 11,5	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	июль	
	Н-6241 Павлошки – Грицевичи – Девятки	км 0,02 - км 0,053; км 0,643 - км 0,943; км 5,09 - км 5,265	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июнь	разработана ПСД
	Н-6241 Павлошки – Грицевичи – Девятки	км 0,053 - км 0,643; км 4,738 - км 5,09; км 5,305 - км 6,885	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	Н-6490 Павлошки – Меньки – Кваторы	км 0,0 - км 1,55	ремонт гравийного покрытия	январь	апрель	работы завершены
	Н-6630 Проезд по д. Могиляны от а/д Н-6228 Пачебуты – Одла – Могиляны	км 0,02 - км 0,97	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	ведется проектирование
Н-7572 Подъезд к д. Лесная от а/д Р-99/П 1 Подъезд к границе Республики Польша (Берестовица) от автомобильной дороги Р-99	км 0,0 - км 1,9	устройство асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь		
Волковысский	Н-6003 Кремяница – Волковыск	км 14,679 - км 15,1	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	апрель	ведутся работы
	Н-6016 Подорок – Порозово	км 0,8 - км 2,97	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	май	ведутся работы
	Н-6067 Коневцы – Ялуцевичи – Мочулино	км 6,393 - км 8,4	ремонт гравийного покрытия	декабрь	переходящий на 2025 год	
	Н-6067 Коневцы – Ялуцевичи – Мочулино	км 8,4 - км 10,238	ремонт гравийного покрытия	январь	апрель	работы завершены
	Н-6280 Восточный обход г. Волковыска (от а/д Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно до а/д Р-44 Гродно – Ружаны – Ивацевичи)	км 1,05 - км 2,78	устройство асфальтобетонного покрытия	май	июнь	ведется проектирование
	Н-6287 Мстибово – Шилевичи – Славки – Мильковцы	км 6,5 - км 7,45; км 8,2 - км 9,28	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	июль	ведутся работы
	Н-6294 Россь – Боблово – Репля	км 2,0 - км 5,3	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июль	ведется проектирование
	Н-6299 Матвеевцы – Улезлы – Богди – Трунцы	км 0,02 - км 1,755	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	Н-6300 Верейки – Злобовщина	км 4,6 - км 5,987	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	октябрь	
	Н-6303 Волковыск – Плебановцы – Дубовцы	км 22,204 - км 24,081	устройство асфальтобетонного покрытия	июнь	август	
	Н-6302 Подъезд к аг. Волпа от а/д Р-44 Гродно – Ружаны – Ивацевичи	км 0,02 - км 0,476	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	Н-6444 Волпа – Гледневичи – Тупичаны – Бобры	км 0,02 - км 0,5; км 2,0 - км 3,17	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	август	
	Н-7000 Кривоносавцы – Лозы – Плебановцы – Даниловцы	км 2,87 - км 6,9	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	июнь	ведется проектирование
	Н-7008 Седейки – Злобовщина – Бурнево	км 2,289 - км 7,234	устройство асфальтобетонного покрытия	июнь	август	
	Н-7011 Изабелин – Хоружанцы – Низяны – Ельцевщина – Павловщина	км 0,8 - км 1,8	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июнь	ведется проектирование
	Н-7270 Подъезд к г. Свислочь от а/д Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно	км 2,75 - км 4,32	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	ноябрь	
Вороновский	Н-6117 Подъезд к д. Солтанишки от а/д Р-145 Гродно – Острино – Радунь – граница Литовской Республики (Дотишки)	км 0,026 - км 0,8; км 4,3 - км 4,7	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	ведется проектирование
	Н-6104 Вороново – Довгялы – граница Литовской Республики	км 4,2 - км 6,5	ремонт гравийного покрытия	декабрь	переходящий на 2025 год	
	Н-6105 Вороново – Трокели	км 8,95 - км 10,45	ремонт асфальтобетонного покрытия	декабрь 2023 года	апрель	ведутся работы
	Н-6106 Пусявары – Жирмуны	км 0,028 - км 5,55; км 15,4 - км 17,125	устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия	март	июль	ведутся работы
	Н-6107 Погородно – Полецкишки – Беньякони	км 11,4 - км 16,2	устройство асфальтобетонного покрытия	июль	сентябрь	
	Н-6107 Погородно – Полецкишки – Беньякони	км 23,95 - км 24,75	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июнь	ведется проектирование
	Н-6118 Западный обход г.п. Вороново (от улицы Советской г.п. Вороново до а/д М-11/Е 85 Граница Литовской Республики (Беньякони) – Лида – Слоним – Бытень)	км 3,47 - км 3,8	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июнь	
	Н-6121 Подъезд к д. Солтанишки от а/д Н-6602 Радунь – Нача – Белонцы	км 6,38 - км 7,73	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	Н-6246 Переганцы – Шашки	км 0,0 - км 2,0	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
	Н-6419 Вороново – Полецкишки	км 9,8 - км 10,340	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	

Наименование района	Наименование объекта	Адреса планируемых участков ремонта автодорог*	Планируемый вид работ	Планируемые сроки выполнения работ*		Примечание
				начало	окончание	
	H-6428 Били – Новиянка	км 0,0 - км 0,65	устройство асфальтобетонного покрытия	май	июнь	ведется проектирование
	H-6688 Заболоть – Дворчаны	км 0,0 - км 0,9	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	H-6706 Вороново – Пожижма – Дайновка – Микянцы	км 0,025 - км 0,55	устройство асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	H-6716 Гайтонишки – Таврели – Кулькишки	км 0,0 - км 1,3	устройство асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	H-7350 Подъезд к д. Товзгинаны, Бояры от а/д H-6419 Вороново – Полецкишки	км 3,0 - км 6,3	ремонт гравийного покрытия	январь	апрель	ведутся работы
Вороновский	H-7352 Подъезд к д. Корговды от а/д Р-145 Гродно – Острино – Радунь – граница Литовской Республики (Дотишки)	км 0,0 - км 1,3	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	август	
	H-7358 Сушишки – Любянцы – Повиланцы – Юрели – Енчи	км 0,26 - км 0,7	ремонт асфальтобетонного покрытия	ноябрь	ноябрь	
	H-7837 Новиянка – Пашели	км 0,0 - км 1,2	устройство асфальтобетонного покрытия	май	июнь	ведется проектирование
	H-7902 Погородно – Грубянцы	км 0,0 - км 1,85	устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	август	
Гродненский	H-6052 Заболоть – Путришки – Гродно	км 1,813	перевод моста в трубу	июль	сентябрь	ведется проектирование
	H-20373 Подъезд к д. Колония Казимировка от а/д H-6037 Гродно – Поречье	км 0,0 - км 1,5	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	май	ведутся работы
	H-20388 Подъезд к СТ «Вишня» от а/д H-6518 Добровольщина – Каролино – Тарусичи – Гродно	км 0,0 - км 1,6	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	H-20604 Подъезд к д.Копаньки от а/д H-6577 Колпаки – Коптевка – Каменка	км 0,0 - км 2,6	ремонт гравийного покрытия	январь	апрель	работы ведутся
	H-6000 Индура – Глебовичи – Лишки	км 3,2 - км 4,47	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	H-6001 Щучин – Демброво – Скидель	км 26,760 - км 27,622; км 29,607 - км 30,869; км 32,810 - км 33,1	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
	H-6002 Щучин – Каменка – Скидель	км 26,0 - км 27,265	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	H-6018 Баторовка – Головнич	км 2,644 - км 3,354; км 3,408 - км 3,713; км 3,769 - км 4,056; км 4,166 - км 4,275; км 4,506 - км 4,604; км 4,804 - км 5,098; км 6,260 - км 6,957	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
	H-6028 Индура – Стародубовая – Подлипки	км 0,032 - км 1,9	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	август	
	H-6030 Индура – Одельск – граница Республики Польша	км 3,856 - км 8,626	устройство асфальтобетонного покрытия	август	октябрь	
	H-6031 Гродно – Заречанка – Сопоцкин	км 11	устройство автобусной остановки	октябрь	октябрь	
	H-6035 Плосковцы – Селивановцы – застава имени Усова	д. Ковняны	устройство автобусной остановки	ноябрь	ноябрь	
	H-6037 Гродно – Поречье	км 7,2 - км 9,61; км 18,0 - км 20,4	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	июнь	ведутся работы
	H-6037 Гродно – Поречье	км 16,2	устройство автопавильона	ноябрь	ноябрь	
	H-6039 Луцковляны – Рогачи – Нетечи	км 3,3 - км 4,0	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	август	
	H-6043 Гродно – Августов	км 5,747 - км 7,267	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	H-6046 Вертелишки – Гриневка до Скидельского шоссе г. Гродно	км 3,158 - км 4,588	ремонт асфальтобетонного покрытия	ноябрь	ноябрь	
	H-6050 Гожа – Цидовичи – Огородники	км 7,76 - км 8,56	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	май	ведется проектирование
	H-6424 Гожа – Лесница	км 1,06 - км 2,383	устройство асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	H-6453 Озеро Юбилейное – граница Республики Польша	км 0,029 - км 2,4	ремонт покрытия с устройством пешеходных связей	июнь	июль	
	H-6513 Подъезд к д. Баля Сольная от а/д H-6031 Гродно – Заречанка – Сопоцкин	км 2,1	устройство автобусной остановки	октябрь	октябрь	
	H-6518 Добровольщина – Каролино – Тарусичи – Гродно	км 3,474 - км 5,4	устройство пешеходных связей	июнь	июль	
	H-6519 Тумаши – Тричи до а/д H-6054 Гродно – Сопоцкин – граница Литовской Республики	км 0,0 - км 0,354; км 0,654 - км 2,331; км 2,631 - км 3,0; км 3,3 - км 3,6	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	август	
	H-6542 Осташа – Ятвезь – Селивановцы	км 1,4 - км 6,35	ремонт гравийного покрытия	ноябрь	переходящий на 2025 год	
	H-6555 Рыбница – Соболяны	км 0,45 - км 0,455; км 1,15 - км 1,595; км 1,640 - км 1,855; км 2,159 - км 2,234	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июнь	ведется проектирование
	H-6578 Полотково – Сухмени – Горница – Погораны	км 1,17 - км 1,47; км 1,51 - км 1,67; км 12,7 - км 15,6	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	H-6601 Гожа – Польница – Лукавица	км 0,0 - км 0,6; км 2,2 - км 2,5; км 2,95 - км 3,004; км 4,35 - км 4,7; км 5,4 - км 6,4	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июнь	ведется проектирование
H-6606 Барбаричи – Гумбачи	км 1,219 - км 2,790	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июнь	ведется проектирование	

Наименование района	Наименование объекта	Адреса планируемых участков ремонта автодорог*	Планируемый вид работ	Планируемые сроки выполнения работ*		Примечание
				начало	окончание	
	H-6723 Лабно-Огородники – Конохи	км 0,028 - км 2,170; км 3,538 - км 3,721; км 3,895 - км 3,924; км 4,064 - км 4,139; км 4,232 - км 4,535	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	H-7113 Мурованка – Гриневка	км 0,0 - км 1,725	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	ведутся работы
Дятловский	H-6005 Кореличи – Валева – Новоелья	км 46,69 - км 47,855	ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством пешеходных связей	март	май	ведется проектирование
	H-6015 Новоелья – Козловщина – Деревная через Дворец	км 0,0 - км 0,768	ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством пешеходных связей	май	июль	ведется проектирование
	H-6015 Новоелья – Козловщина – Деревная через Дворец	км 14,0 - км 15,05; км 33,65 - км 39,12	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	июль	
	H-6086 Козловщина – Подвеликое – Великая Воля	км 21,42 - км 24,277	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июнь	
	H-6087 Дятлово – Роготно – Горка – Малые Шестаки	км 1,75 - км 3,22	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июнь	ведется проектирование
Дятловский	H-6089 Горка – Ивезь – Обельковичи	км 10,4 - км 12,39	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	июнь	ведутся работы
	H-6092 Денисово – Скрендевичи – Колки	км 0,025 - км 0,6	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	сентябрь	
	H-6102 Юровичи – Нагорники – Герники	км 5,3 - км 6,957	устройство асфальтобетонного покрытия	декабрь	переходящий на 2025 год	
	H-6477 Демяновцы – Зачепицы	км 5,0 - км 7,95	ремонт гравийного покрытия	ноябрь 2023 года	апрель	ведутся работы
	H-6660 Нагородовичи – «Исправительная колония-поселение № 26»	км 0,527 - км 3,621	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
	H-6662 Гиричи – Кошкалы – Лудичи	км 0,0 - км 1,6	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	H-6666 Раклевичи – Норцевичи – Засетье	км 1,77 - км 1,905	устройство пешеходной дорожки	август	август	
	H-6677 Дятлово – Нарбутовичи – Новоелья	км 9,763 - км 10,37	ремонт асфальтобетонного покрытия	ноябрь	ноябрь	
	H-7235 Норцевичи – Погири	км 0,0 - км 0,603; км 2,4 - км 2,817	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	ведется проектирование
	H-7332 Явор – Нагорники	км 0,212 - км 3,678	устройство асфальтобетонного покрытия	июль	август	
	H-20585 Подъезд к д. Гончары от а/д H-6664 Романовичи – Колпинские	км 0,0 - км 0,33	устройство асфальтобетонного покрытия	июль	июль	
	H-20599 Подъезд к д. Погири от а/д M-11/E 85 Граница Литовской Республики (Бенякони) – Лида – Слоним – Бытень	км 0,0 - км 1,6	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	Зельвенский	H-6623 Малая Угринь – Острово – Боруки	км 4,8 - км 5,2	устройство асфальтобетонного покрытия	май	июнь
H-6066 Бородичи – Грицковичи – Кремяница		км 3,44 - км 4,35	устройство асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	ведется проектирование
H-6057 Бородичи – Холстово – Зеньковцы – Хомичи		км 3,525 - км 3,86	ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством пешеходных связей	июнь	июнь	
H-6057 Бородичи – Холстово – Зеньковцы – Хомичи		км 25,46 - км 25,56	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	май	ведется проектирование
H-6061 Зельва – Гольнка – Острово		км 6,7 - км 14,709	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
H-6061 Зельва – Гольнка – Острово		км 19,7 - км 19,95	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июль	ведется проектирование
H-6066 Бородичи – Грицковичи – Кремяница		км 10,9 - км 11,0	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	август	ведется проектирование
H-6069 Агатоно – Пичуки – Запрудье		км 1,945 - км 3,803	устройство асфальтобетонного покрытия	июль	август	
H-6070 Мижеричи – Теглевичи – Агатоно		км 9,86 - км 10,601	устройство асфальтобетонного покрытия	июль	август	
H-6070 Мижеричи – Теглевичи – Агатоно		км 7,42 - км 8,47	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июль	
H-6076 Конно – Грицковичи		км 2,3 - км 3,28	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	май	ведутся работы
H-6079 Подъезд к АБЗ ДРСУ № 118 от а/д P-50 Мосты – Зельва – Ружаны		км 0,1 - км 0,79	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	май	ведутся работы
H-6473 Кривичи – Грабово		км 3,925 - км 5,233	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	июнь	ведется проектирование
H-6622 Подъезд к д. Пинсковичи от а/д P-41 Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской Республики (Поречье)		км 2,01 - км 2,668	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	октябрь	
H-6626 Мартиновичи – Вейшичи – Сухиничи		км 0,96 - км 1,8	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	сентябрь	
H-6649 Деречин – Савичи до а/д P-41 Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской Республики (Поречье)		км 4,27 - км 4,9	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	июль	
H-7210 Старое Село – Червоное Село		км 5,6 - км 6,548	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	май	ведутся работы
H-7301 Холстово – Кривоконно – Грицковичи		км 0,0 - км 3,02	ремонт гравийного покрытия	январь	апрель	ведутся работы
H-7302 Лебеди – Самаровичи		км 4,135 - км 5,166	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	июль	

Наименование района	Наименование объекта	Адреса планируемых участков ремонта автодорог*	Планируемый вид работ	Планируемые сроки выполнения работ*		Примечание
				начало	окончание	
	H-7307 Подъезд к д. Алексичи от а/д Р-41 Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской Республики (Поречье)	км 0,0 - км 1,66	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
	H-7816 Подъезд к аг. Елка от а/д Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно	км 0,4 - км 4,35	ремонт гравийного покрытия	ноябрь	переходящий на 2025 год	
Ивьевский	H-6007 Ивье – Субботники – Жемыславль – Трабы	км 27,94 - км 29,78	устройство асфальтобетонного покрытия	июнь	август	ведется проектирование
	H-6151 Трабы – Сурвилишки – Пецкуны	км 5,735	перевод моста в трубу	июль	август	ведется проектирование
	H-6154 Юратишки – Бакшты – Расолишки	км 4,5 - км 5,843	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
	H-6154 Юратишки – Бакшты – Расолишки	км 16,93 - км 19,332	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	H-6155 Юратишки – Барово	км 3,585 - км 6,131	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	август	
	H-6155 Юратишки – Барово	км 18,8 - км 23,89	устройство асфальтобетонного покрытия	август	ноябрь	
	H-6155 Юратишки – Барово	км 24,31 - км 25,66; км 26,6 - км 26,9	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	H-6156 Липнишки – Субботники – Геранёны – а/д Р-89 Лида – Трокели – Геранёны – граница Литовской Республики (Геранёны) с подъездом к школе аг. Геранёны	км 21,4 - км 22,653	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	апрель	ведутся работы
	H-6156 Липнишки – Субботники – Геранёны – а/д Р-89 Лида – Трокели – Геранёны – граница Литовской Республики (Геранёны) с подъездом к школе аг. Геранёны	км 7,69 - км 8,67	устройство асфальтобетонного покрытия	июль	август	
Ивьевский	H-6156 Липнишки – Субботники – Геранёны – а/д Р-89 Лида – Трокели – Геранёны – граница Литовской Республики (Геранёны) с подъездом к школе аг. Геранёны	км 9,37 - км 15,512	устройство асфальтобетонного покрытия	июль	ноябрь	
	H-6149 Ивье – Лукашино	км 1,381 - км 5,045	устройство асфальтобетонного покрытия	январь	май	ведутся работы
	H-6780 Подъезд к д. Старченяты от а/д М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги)	км 0,0 - км 1,3	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	апрель	ведутся работы
	H-6789 Довнары – Вольдики – Яськовичи	км 0,384 - км 3,264	устройство асфальтобетонного покрытия	апрель	август	ведется проектирование
	H-6803 Геранёны – Кузьмичи	км 0,0 - км 1,4	ремонт гравийного покрытия	декабрь	переходящий на 2025 год	
	H-20021 Лаздуны 1 – Гуденяты	км 2,2 - км 4,7	устройство асфальтобетонного покрытия	апрель	июль	ведется проектирование
Кореличский	H-6186 Мир – Большие Жуховичи – Юровичи – Бурдевичи	км 9,4 - км 10,85	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	ведется проектирование
	H-6193 Мир – Любно	км 1,0 - км 3,3	ремонт гравийного покрытия	январь	апрель	ведутся работы
	H-6194 Трощицы – Большие Жуховичи – Цирин	км 18,8 - км 20,35	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июль	
	H-6194 Трощицы – Большие Жуховичи – Цирин	км 7,5 - км 9,87	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	сентябрь	
	H-6195 Полужье – Рудники до а/д Р-5 Барановичи – Новогрудок – Ивье	км 0,02 - км 2,15	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	июнь	ведутся работы
	H-6196 Романы – Воронча – Литаровщина – Подгайна	км 8,13 - км 10,108	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	декабрь	
	H-6197 Мир – Большая Медвядка – Хлюпичи	км 2,0 - км 4,542	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	август	ведется проектирование
	H-6865 Тудорово – Кальчичи	км 0,0 - км 1,076	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
	H-6198 Кореличи – Рутца – Омневичи	км 7,675 - км 9,416	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	H-6202 Еремичи – Синяевская Слобода – граница Новогрудского р-на	км 0,05 - км 2,604; 2,628 - км 2,754; км 2,865 - км 3,05	устройство асфальтобетонного покрытия	июль	сентябрь	
	H-6863 Миратичи – Дуброва – Райца	км 7,4 - км 9,314	ремонт гравийного покрытия	декабрь	переходящий на 2025 год	
	H-6867 Вышково – Крышиловичина	км 3,25 - км 4,86	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	июнь	разработана ПСД
	H-7525 Застодолье – Дорогово	км 0,0 - км 2,975	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	ноябрь	
	H-7533 Подъезд к д. Лыковичи от а/д Р-11 Поречаны (от автомобильной дороги М-6/Е 28) – Новогрудок – Несвиж	км 0,0 - км 1,05	устройство асфальтобетонного покрытия	апрель	июнь	разработана ПСД
		H-6165 Ёдки – Дубровня – Тябы	км 2,727 - км 5,085	устройство асфальтобетонного покрытия	май	август
H-6014 Белица – Песковцы – Дуброво – Желудок		км 0,02 - км 3,1; км 5,1 - км 5,8	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	август	разработана ПСД
H-6014 Белица – Песковцы – Дуброво – Желудок		км 16,33 - км 19,77	устройство асфальтобетонного покрытия	апрель	июнь	ведется проектирование
H-6020 Лида – Радунь		км 4,851 - км 6,9	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
H-6164 Бердовка – Докудово-1 – Докудово-2 – Пески		км 3,0 - км 6,6	устройство асфальтобетонного покрытия	июль	сентябрь	ведется проектирование
H-6165 Ёдки – Дубровня – Тябы		км 16,964 - км 18,018	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	август	
H-6165 Ёдки – Дубровня – Тябы		км 4,1	ремонт моста	май	июль	ведется проектирование

Наименование района	Наименование объекта	Адреса планируемых участков ремонта автодорог*	Планируемый вид работ	Планируемые сроки выполнения работ*		Примечание
				начало	окончание	
Лидский	H-6167 Конюшаны – Люборы – Дитрики – Еремеевичи	км 2,8	устройство остановки	апрель	апрель	ведется проектирование
	H-6170 Можейково – Радивонишки – Белогруда	км 5,94	устройство остановки	апрель	апрель	ведется проектирование
	H-6482 Дворище – Криницы – Петюны	км 0,2	устройство остановки	май	май	ведется проектирование
	H-6825 Придыбайлы – Перепечица	км 1,8 - км 2,0; км 4,5 - км 4,7	устройство водоотвода	июнь	июнь	
	H-6832 Мотевичи – Ванги – Мостовляны	км 5,0 - км 9,146	устройство асфальтобетонного покрытия	март	май	ведутся работы
	H-6850 Мыто – Новоселки – Рулевичи	км 5,3; км 5,4	устройство автобусных остановок	апрель	апрель	ведется проектирование
	H-6858 Дитва – Банцевичи – Евсеевичи	км 1,4 - км 2,36	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	август	
	H-7489 Лозяны – Осово	км 2,0 - км 4,3	ремонт гравийного покрытия	январь	апрель	работы ведутся
	H-7494 Верх-Крупово – Козичи	км 0,9 - км 3,7	ремонт гравийного покрытия	декабрь	переходящий на 2025 год	
	H-7496 Лида – Овсядово	км 0,0 - км 1,5	ремонт гравийного покрытия	октябрь	декабрь	
Мостовский	H-20291 Милевичи – Букшгово	км 0,02 - км 3,044	ремонт гравийного покрытия	январь	апрель	работы ведутся
	H-20573 Подъезд к школе д. Черлёна от а/д Р-41 Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской Республики (Поречье)	км 0,0 - км 1,0	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июнь	ведется проектирование
	H-6012 Лунно – Гудевичи – Большие Эйсмонты – Олекшицы	км 0,0 - км 0,120; км 2,25 - км 3,0; км 6,6 - км 9,6	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	август	
	H-6019 Желудок – Орля – Мальковичи	км 15,7 - км 17,0; км 21,5 - км 23,094	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	H-6126 Большие Озёрки – Малые Озёрки – Букшгово	км 0,022 - км 0,9	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	H-6371 Лунно – Машталеры – Стрельцы	км 1,03 - км 1,46; км 3,93 - км 5,25	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	август	
	H-6375 Мижево – Зарудавье – Старина – Кульшичи	км 6,0 - км 7,83	ремонт асфальтобетонного покрытия	ноябрь	декабрь	
	H-6377 Подъезд к аг. Дубно от а/д Р-41 Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской Республики (Поречье)	км 0,02 - км 1,7	ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством пешеходных связей	апрель	май	разработана ПСД
H-6383 Подъезд к детскому оздоровительному лагерю «Неман» д. Ковшово от а/д Н-6379 Лавно – Мазаново	км 0,0 - км 1,13	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	май	ведется проектирование	
Мостовский	H-6393 Шестицы – Стукалы – Голубы	км 2,09 - км 2,68; км 6,29 - км 6,83; км 9,65 - км 11,497	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
	H-6457 Лунно – Мешетники – Глядовичи	км 0,02 - км 0,720; км 2,0 - км 3,4	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	H-6466 Мальковичи – Синевичи – Новосёлки	км 2,57 - км 3,4	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	ведется проектирование
	H-7215 Понижаны – Глядовичи – Щербовичи	км 1,506 - км 3,153	ремонт гравийного покрытия	декабрь	переходящий на 2025 год	
	H-7215 Понижаны – Глядовичи – Щербовичи	км 3,153 - км 3,82	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	H-7217 Подъезд к д. Дубляны от а/д Н-6394 Гудевичи – Радевичи – Семиренки – граница Берестовицкого р-на	км 0,0 - км 1,75	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июнь	ведется проектирование
	H-7218 Гудевичи – Семашки	км 0,021 - км 0,575	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	H-7222 Копачи – Плебановцы – Струбница – Дулевщина	км 0,65 - км 4,0	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	май	ведутся работы
	H-7223 Самуйловичи Дольные – Борки – Парфёновичи	км 0,0 - км 1,52; км 6,2 - км 6,664	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	H-7229 Подъезд к д. Тумаши от а/д Р-142 Зельва – Деречин – Медвиновичи	км 0,0 - км 0,9	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
	H-7756 Подъезд к д. Гончары от а/д Р-51 Острино – Щучин – Волковьск	км 1,33 - км 1,66	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
H-7758 Подъезд к д. Огородники от а/д Н-6040 Сахкомбинат – Плавы – Обухово	км 0,0 - км 0,65	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь		
Новогрудский	H-7064 Щорсы – Понемонь	км 3,2	ремонт моста	июнь	август	ведется проектирование
	H-6006 Новогрудок – Боцковичи – санаторий «Радон»	км 8,3 - км 9,7	устройство асфальтобетонного покрытия	май	июль	ведется проектирование
	H-6190 Кореличи – Щорсы	км 8,7 - км 10,065	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	май	ведутся работы
	H-6315 Орковичи – Вселоб – Любча	км 21,0 - км 24,3	устройство асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	H-6315 Орковичи – Вселоб – Любча	км 5,6 - км 10,043	устройство асфальтобетонного покрытия	июль	август	
	H-6318 Новогрудок – Рутка-1 – Рутка-2 – Волковичи	км 2,7 - км 4,363	устройство асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
	H-6325 Любча – Щорсы – граница Минской области	км 2,9 - км 5,4	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	H-6499 Незнаново – Богуденка	км 0,0 - км 2,2	устройство асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	H-7088 Мостице – Дубровица	км 0,0 - км 1,9	ремонт гравийного покрытия	февраль	апрель	ведутся работы
	H-7091 Вселоб – Тростянка – Кремушевка – Журавельники	км 0,03 - км 2,8	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	

Наименование района	Наименование объекта	Адреса планируемых участков ремонта автодорог*	Планируемый вид работ	Планируемые сроки выполнения работ*		Примечание
				начало	окончание	
	Н-7104 Петревичи – Новины – Богданка – Руда	км 1,1 - км 3,84	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	Н-7682 Подъезд к д. Пудевичи от а/д Р-10/П 1 Подъезд к автомобильной дороге Р-11 (в обход г. Новогрудка) от автомобильной дороги Р-10	км 0,4 - км 1,4	ремонт гравийного покрытия	январь	апрель	работы ведутся
	Н-20470 Хоросица – Задворье – Негневичи	км 1,4 - км 2,78	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	май	ведутся работы
	Н-20214 Подъезд к д. Коростово от а/д Р-10/П 1 Подъезд к автомобильной дороге Р-11 (в обход г. Новогрудка) от автомобильной дороги Р-10	км 0,0 - км 1,95	ремонт гравийного покрытия	декабрь	переходящий на 2025 год	
	Н-6325 Любча – Щорсы – граница Минской области	км 16,320 - км 26,425	устройство асфальтобетонного покрытия	апрель	август	ведутся работы
	Н-7048 Кошелево – Игольники – Яновичи – Богуденка	км 0,852 - км 1,052	устройство пешеходной дорожки	июль	август	
Островецкий	Н-6210 Изабелино – Гервяты – Михалишки	км 15,412 - км 17,0	устройство асфальтобетонного покрытия	апрель	июль	ведется проектирование
	Н-6207 Островец – Слободка – Германишки до а/д Р-48 Ворона – Ошмяны – Юратишки – Ивье	км 5,230 - км 7,598	устройство асфальтобетонного покрытия	август	ноябрь	ведется проектирование
	Н-6206 Подольцы – Кемелишки – граница Литовской Республики от а/д Р-45 Полоцк – Глубокое – граница Литовской Республики (Котловка)	км 21,767 - км 22,307; км 23,0 - км 23,677	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	август	
	Н-6208 Островец – Трокели – Солы	км 0,353 - км 0,651; км 0,709 - км 4,1; км 5,8 - км 10,5	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июль	
	Н-6209 Островец – Древеники – ж/д ст. Гудогай	км 14,9 - км 16,44	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	июнь	ведется проектирование
	Н-6210 Изабелино – Гервяты – Михалишки	км 10,070 - км 10,920; км 12,853 - км 13,497; км 13,597 - км 14,630; км 14,968 - км 15,412	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	август	
	Н-6214 Ворона – Быстрица – Петраполь – Жарнели	км 12,346 - км 13,750	устройство асфальтобетонного покрытия	июль	август	
	Н-6220 Некрашуны – Рытань – Литвяны до а/д Н-6214 Ворона – Быстрица – Петраполь – Жарнели	км 5,751 - км 6,560	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	июль	
	Н-6420 Гальчуны – Рымдоны	км 0,0 - км 4,15	ремонт гравийного покрытия	январь	апрель	работы ведутся
	Н-6678 Кемелишки – Литвяны	км 6,65 - км 7,07	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	июль	
	Н-6881 Керняны – Чернишки – Бодиволы – Слобода от а/д Р-48 Ворона – Ошмяны – Юратишки – Ивье	км 1,590 - км 3,636	ремонт гравийного покрытия	февраль	апрель	работы ведутся
	Н-7542 Гелюны – Соколоты – Малюта	км 2,35 - км 3,311	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	август	
Ошмянский	Н-6330 Гольшаны – Дертники – граница Минской области	км 3,567 - км 5,302; км 7,24 - км 8,305	устройство а/бетонного покрытия.	август	ноябрь	ведется проектирование
	Н-20223 Кольчуны – Новосяды	км 0,45	ремонт моста	июнь	июль	ведется проектирование
	Н-20560 Подъезд к д. Новосяды от а/д Н-6327 Ошмяны – Онжарово – граница Литовской Республики	км 0,05 - км 1,42	ремонт гравийного покрытия	декабрь	переходящий на 2025 год	
Ошмянский	Н-6326 Жупраны – Станция Ошмяны – Медрики	км 0,725 - км 6,25	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	июль	ведутся работы
	Н-6329 Ошмяны – Боруны – граница Минской области	км 14,488	замена автопавильона	ноябрь	ноябрь	
	Н-6329 Ошмяны – Боруны – граница Минской области	км 4,372 - км 9,1; км 18,0 - км 18,8	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	декабрь	
	Н-6330 Гольшаны – Дертники – граница Минской области	км 5,302 - км 7,24	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	Н-6334 Толминово – Мурованая Ошмянка – граница Литовской Республики	км 0,022 - км 2,413	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	Н-7114 Тимуты – Лысая Гора – Васевцы до а/д Н-6334 Толминово – Мурованая Ошмянка – граница Литовской Республики	км 4,3	устройство ж/б трубы	июнь	июнь	ведется проектирование
	Н-7120 Нарбуты – Киселево – Баранцы	км 0,912	ремонт ж/б трубы	июнь	июль	
	Н-7122 Маркиняты – Доргишки – Воловики	км 3,145 - км 3,285	устройство асфальтобетонного покрытия	октябрь	октябрь	
	Н-7127 Подъезд к д. Дукойни от а/д Р-63 Борисов – Вилейка – Ошмяны	км 0,02 - км 0,68	ремонт гравийного покрытия	ноябрь	декабрь	
	Н-7726 Центели – Каменный Лог – граница Литовской Республики	км 2,9 - км 3,3; км 10,2 - км 15,0	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	ноябрь	
	Н-6398 Свислочь – Доброволья – Тиховоля – граница Республики Польша	км 0,025 - км 3,8; км 4,9 - км 6,164	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	июнь	разработана ПСД
	Н-6403 Сокольники – Порозово через Студеники	км 9,08 - км 9,77	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	сентябрь	
	Н-6405 Манчицы – Вердомичи – Лашевичи до а/д Р-98 Граница Республики Польша (Песчатка) – Каменец – Шерешеве – Свислочь	км 8,9 - км 12,085	ремонт гравийного покрытия	январь	апрель	работы ведутся
	Н-6407 Дашковичи – Корнадь – Новый Двор через Хоневичи, Кукличи	км 0,03 - км 3,4	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июль	ведется проектирование
	Н-6407 Дашковичи – Корнадь – Новый Двор через Хоневичи, Кукличи	км 13,99 - км 17,64	ремонт гравийного покрытия	ноябрь	март 2025 года	
	Н-6407 Дашковичи – Корнадь – Новый Двор через Хоневичи, Кукличи	км 17,64 - км 21,197	устройство асфальтобетонного покрытия	июнь	август	ведется проектирование

Наименование района	Наименование объекта	Адреса планируемых участков ремонта автодорог*	Планируемый вид работ	Планируемые сроки выполнения работ*		Примечание
				начало	окончание	
Свислочский	H-6451 Стоки – Рыболы	км 1,9 - км 3,0	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	июль	
	H-6618 Подъезд к д. Новоселки, Студеники от а/д Р-78 Олекшицы – Волковыск – Порозово – Пружаны	км 4,007 - км 4,333	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	август	
	H-7240 Подъезд к д. Калиновская от а/д Н-6398 Свислочь – Доброволя – Тиховоля – граница Республики Польша	км 0,414 - км 1,2	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	сентябрь	
	H-7261 Проезд по д. Новоселки от а/д Н-6618 Подъезд к д. Новоселки, Студеники от а/д Р-78 Олекшицы – Волковыск – Порозово – Пружаны	км 0,0 - км 1,0	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	сентябрь	
	H-7274 Залеский Бор – Корнадь	км 5,92 - км 7,45	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	август	
	H-7764 Сокольники – Большие Бобровники	км 1,0 - км 2,4	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	октябрь	
Слонимский	H-6353 Шиловичи – Чепелево	км 1,413	ремонт моста	декабрь 2023 года	декабрь	работы ведутся
	H-6015 Новоелья – Козловщина – Деревная через Дворец	км 46,229	замена трубы	июль	июль	
	H-6348 Слоним – Коссово через Новодевятковичи	км 1,395 - км 2,65; км 12,05 - км 13,7	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	H-6349 Жировичи – Окуниново – Партизановка – Новодевятковичи	км 18,1 - км 20,85	устройство асфальтобетонного покрытия	июнь	август	ведется проектирование
	H-6353 Шиловичи – Чепелево	км 0,028 - км 0,804; км 0,832 - км 1,348	устройство пешеходной дорожки	август	август	
	H-6359 Подъезд к д. Гловсевичи, Верболоты от а/д Н-6348 Слоним – Коссово через Новодевятковичи	км 3,93	замена автопавильона	август	август	
	H-6363 Тушевичи – Сколдици – Деревянчицы	км 0,266 - км 2,492	устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июнь	ведется проектирование
	H-7147 Бояры – Подгорная	км 0,35 - км 3,0	ремонт гравийного покрытия	ноябрь	декабрь	
	H-7179 Сергеевичи – Кокошицы от а/д Р-85 Слоним – Высокое	км 0,0 - км 3,2	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	октябрь	
	H-7193 Низ – Костровичи – Байки	км 6,854	ремонт моста	июль	август	ведется проектирование
	H-7196 Задворье – Ходевичи – Гоньки	км 6,0 - км 7,9	устройство асфальтобетонного покрытия	апрель	май	ведутся работы
	H-7203 Подъезд к д. Акачи от а/д М-11/Е 85 Граница Литовской Республики (Бенякони) – Лида – Слоним – Быгень	км 0,343 - км 1,383	устройство асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
	H-20232 Подъезд к д. Тушевичи от а/д М-11/Е 85 Граница Литовской Республики (Бенякони) – Лида – Слоним – Быгень	км 0,0 - км 2,0	устройство асфальтобетонного покрытия	апрель	май	ведется проектирование
Сморгонский	H-6131 Вишнево – Войстом – Рацевичи	км 7,9 - км 13,9	устройство асфальтобетонного покрытия	май	сентябрь	ведется проектирование
	H-6132 Сморгонь – Шутовичи – Сивица	км 8,742	перевод моста в трубу	июнь	июль	ведется проектирование
	H-6010 Рымдюны – Солы	км 6,539 - км 7,806; км 8,46 - км 9,088	ремонт гравийного покрытия	ноябрь	переходящий на 2025 год	
	H-6010 Рымдюны – Солы	км 9,088 - км 10,206	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	H-6130 Гориденяты – Расло – Жодишки – Завидиненты	км 25,98 - км 29,015	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	июнь	ведутся работы
	H-6137 Шостаки – Мицкевичи – Студенец	км 0,034 - км 3,087	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	июль	ведутся работы
	H-6208 Островец – Трокели – Солы	км 12,077 - км 13,53	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
Сморгонский	H-6417 Новосёлки – Боярек – Переходы	км 3,0 - км 5,65	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июль	
	H-6752 Подъезд к д. Клиденяты от а/д Р-106/П 1 Подъезд к г. Сморгони от автомобильной дороги Р-106	км 0,7 - км 1,845	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	май	ведется проектирование
	H-6763 Сутьково – Цари – Пасынки – Кевлы	км 1,93 - км 4,75	ремонт гравийного покрытия	февраль	апрель	работы завершены
	H-7378 Айцвилы – Понижаны – Жодишки	км 0,6 - км 2,62	ремонт покрытия	октябрь	ноябрь	
	H-7906 Снigяны – Клочки	км 0,0 - км 0,95	ремонт покрытия	октябрь	ноябрь	
	H-6913 Щучин – Давлюдовщина	км 0,0 - км 0,073; км 0,099 - км 0,182	ремонт покрытия	август	сентябрь	
	H-6002 Щучин – Каменка – Скидель	км 3,818 - км 4,540	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	H-6002 Щучин – Каменка – Скидель	км 10,5 - км 11,1	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	H-6002 Щучин – Каменка – Скидель	км 12,7 - км 14,8	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	H-6019 Желудок – Орля – Мальковичи	км 5,5 - км 5,75; км 7,163 - км 10,1	ремонт асфальтобетонного покрытия	март	май	ведутся работы
	H-6255 Желудок – Першемайск – граница Литовской Республики	км 9,0 - км 10,0	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	ведется проектирование
	H-6255 Желудок – Першемайск – граница Литовской Республики	км 15,0 - км 16,045	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	H-6255 Желудок – Першемайск – граница Литовской Республики	км 27,47 - км 34,8	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	август	
	H-6255 Желудок – Першемайск – граница Литовской Республики	км 43,174 - км 45,960	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	

Наименование района	Наименование объекта	Адреса планируемых участков ремонта автодорог*	Планируемый вид работ	Планируемые сроки выполнения работ*		Примечание
				начало	окончание	
Щучинский	Н-6256 Подъезд к д. Подбобра, аг. Баличи от а/д Р-51 Острино – Щучин – Волковыск	км 2,716 - км 3,26; км 3,515 - км 5,44	ремонт гравийного покрытия	март	апрель	ведутся работы
	Н-6257 Орля – Раковичи – ж/д ст. Рожанка	км 20,435 - км 22,1	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июль	ведется проектирование
	Н-6258 Рожанка – Баличи – Заборье	км 1,9 - км 4,4	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	июнь	ведется проектирование
	Н-6259 Ж/д ст. Рожанка – аг. Рожанка – Малевичи	км 3,38 - км 4,17; км 5,78 - км 6,4	ремонт асфальтобетонного покрытия	май	июнь	ведется проектирование
	Н-6261 Красная – Амбилевцы – Колечицы	км 0,8 - км 1,327	ремонт асфальтобетонного покрытия	июль	август	
	Н-6264 Подъезд к аг. Руткевичи от а/д Р-51 Острино – Щучин – Волковыск	км 0,018 - км 1,1	ремонт асфальтобетонного покрытия	апрель	май	разработана ПСД
	Н-6266 Большое Можейково – Ишелно до а/д М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги)	м 0,020 - км 0,7	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	Н-6269 Бершты – Новый Двор – Бакшты – Стародворцы	км 13,667 - км 14,363	ремонт асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь	
	Н-6270 Протасовщина – Демброво – Острино	км 0,030 - км 0,715	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	Н-6271 Ж/д ст. Скрибовцы – Новосады	км 0,0 - км 1,1	ремонт асфальтобетонного покрытия	июнь	июль	
	Н-6273 Подъезд к д. Вербилки от а/д Р-51 Острино – Щучин – Волковыск	км 1,1 - км 2,2	ремонт асфальтобетонного покрытия	октябрь	ноябрь	
	Н-6497 Ельня – Шнипки	км 1,0 - км 2,0	ремонт асфальтобетонного покрытия	август	сентябрь	
	Н-6497 Ельня – Шнипки	км 2,0 - км 4,9	ремонт гравийного покрытия	март	апрель	ведутся работы
	Н-6945 Якубовичи – Савичи – Голевцы	км 0,0 - км 2,392	ремонт гравийного покрытия	сентябрь	октябрь	
	Н-6949 Громки – Голдишки	км 0,055 - км 2,756	ремонт гравийного покрытия	февраль	апрель	работы ведутся
	Н-6962 Подъезд к д. Обруб от а/д Р-145 Гродно – Острино – Радунь – граница Литовской Республики (Дотишки)	км 0,025 - км 1,326	ремонт гравийного покрытия	декабрь	декабрь	
	Н-6967 Подъезд к д. Артюши от а/д Н-6172 Василишки – Острино	км 1,4 - км 2,55	ремонт гравийного покрытия	август	сентябрь	
	Н-6993 Коревичи – Псярцы	км 0,9 - км 3,081	ремонт гравийного покрытия	декабрь	декабрь	
	Н-20512 Подъезд к д. Гонельки от а/д Н-6255 Желудок – Першемайск – граница Литовской Республики	км 0,0 - км 0,95	ремонт гравийного покрытия	сентябрь	октябрь	
	Н-20143 Олишковцы – Филевичи	км 0,0 - км 1,9	ремонт гравийного покрытия	декабрь 2023 г	апрель	работы ведутся
Н-6014 Белица – Песковцы – Дуброво – Желудок	км 19,77 - км 21,964	устройство асфальтобетонного покрытия	сентябрь	октябрь		

*Примечание: адреса участков ремонта и сроки работ могут быть уточнены по факту разработки проектно-сметной документации